

Timeline

| | | |
|----------------------|--|--|
| Vision | 2008 | Vision AGGLOlac |
| | 2009 – 2012 | Etude de faisabilité |
| Planification | JUILLET – DÉCEMBRE 2013 | Concours d'idées |
| | AOÛT 2013 | Fondation de la société de projet |
| | JANVIER 2014 | Exposition du concours d'idées |
| | 2 ^E SEMESTRE 2014 | Planification-test |
| | 1 ^{ER} SEMESTRE 2015 | Elaboration des bases réglementaires en matière de construction |
| | ÉTÉ 2015 | Demande préalable |
| | AUTOMNE 2015 | Procédure de participation publique |
| | 1 ^{ER} SEMESTRE 2016 | Élaboration du rapport de participation |
| | JUSQU'AU 1 ^{ER} SEMESTRE 2017 | Révision de la réglementation en matière de construction |
| | ÉTÉ 2018 | Examen préalable |
| | AUTOMNE 2018 | Dépôt public |
| FIN 2019 | Votation | |
| Etude | DÈS 2020 | Concours d'architecture, secteurs Avant-projets / Projets de construction Demandes de permis de construire Procédures d'octroi des permis |
| | Réalisation | DÈS 2022 ENV. |
| | Utilisation, Service | DÈS 2026 ENV. |